

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL:	OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA

Serviços a Executar

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Parcela		2ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%
1.0	Construção do Muro	R\$ 118.157,75	R\$ 59.078,87 50%	R\$ 59.078,87	50%
TOTAL DAS PARCELAS		R\$ 118.157,75	R\$ 59.078,87 50,00%	R\$ 59.078,87	50,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 59.078,87 50,00%	R\$ 118.157,75	100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA					

ROBSON PEREIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 311.483/D-TO