

| ESTADO DE TOCANTINS | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA | | | | | | | |
| REPROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | | | | | | | |
| ORÇAMENTO RESUMO GERAL DO EMPREENDIMENTO | | | | SINAPI dez/18 | | BDI (%) (Ref. Acórdão nº 2622/2013-TCU- Plenário) 28,82% | |
| ITENS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. SINAPI (R\$) | PREÇO UNIT. COM BDI (R\$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) |
| 1 | QUIOSQUES (03 UNIDADES) | UNID. | 3,00 | 10.017,46 | 12.904,49 | 30.052,38 | 38.713,48 |
| 2 | BILHETERIA | UNID. | 1,00 | 8.416,47 | 10.842,10 | 8.416,47 | 10.842,10 |
| 3 | BANHEIRO FEMININO | UNID. | 1,00 | 17.454,00 | 22.484,24 | 17.454,00 | 22.484,24 |
| 4 | BANHEIRO MASCULINO | UNID. | 1,00 | 18.217,71 | 23.468,05 | 18.217,71 | 23.468,05 |
| 5 | INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICA, E SANITÁRIA) SEM PLACA DE OBRA | UNID. | 1,00 | 41.435,26 | 53.376,90 | 41.435,26 | 53.376,90 |
| 7 | TOTAL DO EMPREENDIMENTO | | | | | 115.575,82 | 148.884,77 |

Robson Pereira da Silva
Engº Civil
CREA 311.483-D/TO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

| Obra: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | | Contrato: 01018598-31 / 2014 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Local: Oliveira de Fátima - TOCANTINS | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | | | | |
| CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | QUIOSQUES (03 UNIDADES) | R\$ 38.713,48 | 26,00% | 19.356,74 | 50,0% | 19.356,74 | 50,0% | - | - | - | |
| 2.0 | BILHETERIA | R\$ 10.842,10 | 7,28% | 5.421,05 | 50,0% | 5.421,05 | 50,0% | - | - | - | |
| 3.0 | BANHEIRO FEMININO | R\$ 22.484,24 | 15,10% | 11.242,12 | 50,0% | 11.242,12 | 50,0% | - | - | - | |
| 4.0 | BANHEIRO MASCULINO | R\$ 23.468,05 | 15,76% | - | - | 4.693,61 | 20,0% | 18.774,44 | 80,0% | - | |
| 5.0 | INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICA, E SANITÁRIA) SEM PLACA DE OBRA | R\$ 53.376,90 | 35,85% | - | - | - | - | 26.688,45 | 50,0% | 26.688,45 | 50,0% |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | R\$ 148.884,77 | 100,0% | 36.019,91 | 24,19% | 40.713,52 | 27,35% | 45.462,89 | 30,54% | 26.688,45 | 17,93% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 36.019,91 | 24,19% | 76.733,43 | 51,54% | 122.196,32 | 82,07% | 148.884,76 | 100,00% |
| Valor do Repasse: | | R\$ 326.625,00 | | | | | | | | | |
| Valor Executado: | | R\$ 170.806,25 | | | | | | | | | |
| Valor a Executar: | | R\$ 148.884,76 | | | | | | | | | |
| Valor Global da Obra: | | R\$ 319.691,01 | | | | | | | | | |

Robson Pereira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 311.483-D/TO