
1 QUIOSQUES (03 UNIDADES) UNID. 3,00 10.017,46 12.904,49 30.052,38 38.713,48

2 BILHETERIA UNID. 1,00 8.416,47 10.842,10 8.416,47 10.842,10

3 BANHEIRO FEMININO UNID. 1,00 17.454,00 22.484,24 17.454,00 22.484,24

4 BANHEIRO MASCULINO UNID. 1,00 18.217,71 23.468,05 18.217,71 23.468,05

5 INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICA, E SANITÁRIA) SEM PLACA DE OBRA UNID. 1,00 41.435,26 53.376,90 41.435,26 53.376,90

7 TOTAL DO EMPREENDIMENTO 115.575,82 148.884,77

28,82%

QUANT
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ITENS
PREÇO TOTAL

SEM BDI (R$)
UNID

ESTADO DE TOCANTINS

SINAPI

REPROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS

PREÇO UNIT. 

COM BDI (R$)

BDI (%)

(Ref. Acórdão nº 2622/2013-TCU- 

Plenário)

DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL

COM BDI (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLIVEIRA DE FÁTIMA

ORÇAMENTO RESUMO GERAL DO EMPREENDIMENTO

PREÇO UNIT. 

SINAPI (R$)



Obra: Contrato:

Local: 
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1.0 QUIOSQUES (03 UNIDADES) 38.713,48R$                    26,00% 19.356,74         50,0% 19.356,74            50,0% -                        -                        

2.0 BILHETERIA 10.842,10R$                    7,28% 5.421,05           50,0% 5.421,05              50,0% -                        -                        

3.0 BANHEIRO FEMININO 22.484,24R$                    15,10% 11.242,12         50,0% 11.242,12            50,0% -                        -                        

4.0 BANHEIRO MASCULINO 23.468,05R$                    15,76% -                    4.693,61              20,0% 18.774,44             80,0% -                        

5.0
INSTALAÇÕES GERAIS (ELÉTRICA, E 

SANITÁRIA) SEM PLACA DE OBRA
53.376,90R$                    35,85% -                    -                       26.688,45             50,0% 26.688,45             50,0%

148.884,77R$              100,0% 36.019,91 24,19% 40.713,52 27,35% 45.462,89 30,54% 26.688,45 17,93%

36.019,91 24,19% 76.733,43 51,54% 122.196,32 82,07% 148.884,76 100,00%

Valor do Repasse: 326.625,00R$    

Valor Executado: 170.806,25R$    

Valor a Executar: 148.884,76R$    

Valor Global da Obra: 319.691,01R$    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS

Oliveira de Fátima - TOCANTINS
1º Mês 2° Mês 3º Mês 4º Mês
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