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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
906251/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 492.174,42 % Período: 31,94% 35,69% 32,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  15.513,54 % Período: 31,94% 35,69% 32,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Preliminares  12.977,13 % Período: 55,75% 1,15% 43,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Terraplenagem  66.747,30 % Período: 54,35% 45,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimento  199.964,11 % Período: 54,37% 45,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Drenagem Superficial  87.032,54 % Período: 0,00% 55,42% 44,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas  91.115,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização Urbana e Viaria  18.824,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,94% 35,69% 32,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 153.651,26 171.682,19 155.770,55 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.535,58 3.950,49 3.584,35 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 157.186,84 175.632,68 159.354,90 - - - - - - - - - 

%: 31,94% 67,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 153.651,26 325.333,45 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.535,58 7.486,07 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 11.070,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 157.186,84 332.819,52 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 492.174,42 

Local Responsável Técnico
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: 321967/AP-TO

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 492.174,42

Item Descrição

segunda-feira, 21 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
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