
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 1.001.055,40 % Período: 7,40% 24,46% 33,00% 15,68% 13,03% 6,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  38.702,52 % Período: 7,40% 24,46% 33,00% 15,68% 13,03% 6,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Preliminares  34.746,36 % Período: 61,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Terraplenagem  131.458,77 % Período: 37,91% 62,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimento  413.493,51 % Período: 0,00% 37,19% 62,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Drenagem Superficial  151.708,72 % Período: 0,00% 0,00% 38,12% 61,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas  154.261,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 36,94% 63,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização Urbana e Viaria  76.684,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,67% 63,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,40% 24,46% 33,00% 15,68% 13,03% 6,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.999,98 244.619,72 329.960,69 156.757,40 130.309,31 64.352,90 - - - - - -
Período: Contrapartida: 78,10 258,17 348,24 165,44 137,53 67,92 - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 74.078,08 244.877,89 330.308,93 156.922,85 130.446,83 64.420,82 - - - - - -

%: 7,40% 31,86% 64,86% 80,53% 93,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.999,98 318.619,70 648.580,39 805.337,79 935.647,10 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 78,10 336,27 684,51 849,95 987,48 1.055,40 1.055,40 1.055,40 1.055,40 1.055,40 1.055,40 1.055,40
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 74.078,08 318.955,97 649.264,90 806.187,75 936.634,58 1.001.055,40 1.001.055,40 1.001.055,40 1.001.055,40 1.001.055,40 1.001.055,40 1.001.055,40 

Local

Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA 
CREA/CAU: 321967/D-TO
ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.001.055,40

Item Descrição

terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

1 / 1

FELIPE DE HAVILA GOMES 
PEREIRA:96145269391
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