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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
894473/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 360.105,33 % Período: 29,97% 27,55% 16,49% 25,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  17.237,24 % Período: 31,02% 27,14% 16,24% 25,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Preliminares  12.885,71 % Período: 55,69% 0,91% 0,00% 43,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Terraplenagem  44.174,40 % Período: 50,25% 49,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimento  145.655,14 % Período: 50,26% 49,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Drenagem Superficial  56.582,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas  60.619,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização Urbana e Viaria  22.950,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 5.500,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Elaboração de Projetos de Engenharia  5.500,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,02% 27,14% 16,24% 25,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 107.333,12 98.675,44 59.055,54 93.060,90 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.093,52 545,65 326,56 514,60 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 113.426,65 99.221,08 59.382,10 93.575,50 - - - - - - - - 

%: 31,02% 58,16% 74,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 107.333,12 206.008,56 265.064,10 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 358.125,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.093,52 6.639,17 6.965,73 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 7.480,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.426,65 212.647,73 272.029,83 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 365.605,33 

Local Responsável Técnico
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: 321967/AP-TO

Data ART/RRT: 

1068838-48

Total:    R$ 365.605,33

Item Descrição

terça-feira, 15 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
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