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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
896425/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 479.264,43 % Período: 16,02% 27,73% 27,74% 28,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  13.789,80 % Período: 17,31% 27,30% 27,31% 28,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Preliminares  13.000,43 % Período: 56,98% 0,00% 0,00% 43,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Terraplenagem  66.962,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimento  199.203,97 % Período: 0,00% 64,82% 35,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Drenagem Superficial  86.165,80 % Período: 0,00% 0,00% 68,61% 31,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas  72.234,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização Urbana e Viaria  27.907,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO 7.500,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Elaboração de Projetos de Engenharia  7.500,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,31% 27,30% 27,31% 28,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 76.474,00 132.401,52 132.469,56 136.154,92 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.782,58 489,24 489,50 503,11 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 84.256,58 132.890,77 132.959,04 136.658,04 - - - - - - - - 

%: 17,31% 44,61% 71,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 76.474,00 208.875,52 341.345,08 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.782,58 8.271,82 8.761,32 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 9.264,43 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.256,58 217.147,35 350.106,39 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 486.764,43 

Local Responsável Técnico
Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA
CREA/CAU: 321967/AP-TO

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 16 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO.

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

0

Total:    R$ 486.764,43

Item Descrição
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