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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. REFOMA DA ESCOLA MENINO JESUS  91.951,32 % Período: 24,11% 35,17% 40,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.333,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO  41.666,67 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. Paisagismo  10.607,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ELÉTRICO  38.343,48 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

%: 24,11% 35,17% 40,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 22.167,30 32.336,37 37.447,65 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.167,30 32.336,37 37.447,65 - - - - - - - - - 

%: 24,11% 59,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 22.167,30 54.503,67 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.167,30 54.503,67 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 91.951,32 

Local Responsável Técnico

Nome: THAYSA RODRIGUES CARVALHO

CREA/CAU: CAU Nº 190003-0
Data ART/RRT: 

segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                       0

OLIVEIRA DE FÁTIMA

0

Total:    R$ 91.951,32

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


