



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO II - OLIVEIRA DE FATIMA, QUARTA - FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - Nº 145



ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº040/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.629.809/0001-40, sediada à Avenida Bernardo Sayão, s/n, Centro, da cidade de Oliveira de Fátima/TO, CEP : 77.558-000, possuindo o telefone (63) 3335-1169, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **NEREU FONTES DA LUZ**, brasileiro, solteiro, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 812.493.731-15 e portador da cédula de identidade sob o nº 308.715 2ª Via, residente e domiciliado no Município de Oliveira de Fátima, CEP 77558-000, possuindo o telefone (63) 9996-9298 e o e-mail: nereuluz@outlook.com.

CONTRATADA: BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 19.724.740/0001-07, estabelecida comercialmente na Q 404 SUL, ALAMEDA 08, LOTE 01, SALA 02-D, PALMAS-TO, representada pelo Sr. **GUSTAVO SIRIANO BONAGURA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG nº 1.210.475, 2ª via. SSP/TO, CPF nº 034.289.141-39.

VIGÊNCIA: A vigência será de 06 meses, a contar a parti da data do termo aditivo.

DOTAÇÃO: Unidade orçamentária: **15.451.1006.1113**(Construção e ampliação de pontos turísticos); - elemento de despesa: – **4.4.90.51** (obras e instalações)

DO OBJETO DO CONTRATO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO.

Oliveira de Fátima/TO 25 de maio de 2022.

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº040/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.629.809/0001-40, sediada à Avenida Bernardo Sayão, s/n, Centro, da cidade de Oliveira de Fátima/TO, CEP : 77.558-000, possuindo o telefone (63) 3335-1169, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **NEREU FONTES DA LUZ**, brasileiro, solteiro, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 812.493.731-15 e portador da cédula de identidade sob o nº 308.715 2ª Via, residente



NEREU FONTES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

e domiciliado no Município de Oliveira de Fátima, CEP 77558-000, possuindo o telefone (63) 9996-9298 e o e-mail: nereuluz@outlook.com.

CONTRATADA: BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 19.724.740/0001-07, estabelecida comercialmente na Q 404 SUL, ALAMEDA 08, LOTE 01, SALA 02-D, PALMAS-TO, representada pelo Sr. **GUSTAVO SIRIANO BONAGURA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG nº 1.210.475, 2ª via. SSP/TO, CPF nº 034.289.141-39.

VIGÊNCIA: A vigência será de 06 meses, a contar a parti da data do termo aditivo.

DOTAÇÃO: Unidade orçamentária: **15.451.1006.1113**(Construção e ampliação de pontos turísticos); - elemento de despesa: – **4.4.90.51** (obras e instalações)

DO OBJETO DO CONTRATO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO.

Oliveira de Fátima/TO 28 de novembro de 2022.

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº064/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.629.809/0001-40, sediada à Avenida Bernardo Sayão, s/n, Centro, da cidade de Oliveira de Fátima/TO, CEP : 77.558-000, possuindo o telefone (63) 3335-1169, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **NEREU FONTES DA LUZ**, brasileiro, solteiro, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 812.493.731-15 e portador da cédula de identidade sob o nº 308.715 2ª Via, residente e domiciliado no Município de Oliveira de Fátima, CEP 77558-000, possuindo o telefone (63) 9996-9298 e o e-mail: nereuluz@outlook.com.

CONTRATADA: HPRIME ASSESSORIA E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o **39.904.622/0001-80**, estabelecida comercialmente na QD. 1005 Sul Alameda 3 H.M 02 Lote 04 Bloco B Apt 302- Palmas-TO, tendo como sua representante legal o Sr. **FELIPE DE HÁVILA GOMES PEREIRA**, brasileiro, empresário, Engenheiro Civil, CREA: 321967/AP-TO, **RG nº 1611579, SSP/TO, CPF nº 961.452.693-91**, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na QD.ARSO 102 ALAMEDA 3, s/n, (QD. 1005, sul H.M 02 LOTE 04, residencial Munique Bloco B APT 302) Plano diretor Sul, Palma-TO.

VIGÊNCIA: 04/11/2022 A 04/03/2022

DOTAÇÃO: Unidade orçamentária: 26.782.1020.2130 (manutenção dos serviços administrativos da secretaria de transportes); - elemento de despesa: – 3.3.90.39 (outros serviços de Terceiros -Pessoa Jurídico)

DO OBJETO DO CONTRATO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DE EXECUÇÃO DE UMA GARAGEM COBERTA PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO.

Oliveira de Fátima/TO 27 de outubro de 2022.

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos