

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIR
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR C</b>	<b>1.001.055,40</b>	% Período:	7,40%	24,46%	33,00%	15,68%	13,03%	6,44%						
1.1.	Administração Local de Obra	38.702,52	% Período:	7,40%	24,46%	33,00%	15,68%	13,03%	6,44%						
1.2.	Serviços Preliminares	34.746,36	% Período:	61,53%					38,47%						
1.3.	Terraplenagem	131.458,77	% Período:	37,91%	62,09%										
1.4.	Pavimento	413.493,51	% Período:		37,19%	62,81%									
1.5.	Drenagem Superficial	151.708,72	% Período:			38,12%	61,88%								
1.6.	Calçadas	154.261,03	% Período:				36,94%	63,06%							
1.7.	Sinalização Urbana e Viária	76.684,49	% Período:					36,67%	63,33%						
<b>Total: R\$ 1.001.055,40</b>															
				Período:	%:	73.999,98	244.619,72	329.960,69	156.757,40	130.309,31	64.352,90				
					Repasso:	78,10	258,17	348,24	165,44	137,53	67,92				
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					Investimento:	<b>74.078,08</b>	<b>244.877,89</b>	<b>330.308,93</b>	<b>156.922,85</b>	<b>130.446,83</b>	<b>64.420,82</b>				
				Acumulado:	%:	73.999,98	318.619,70	648.580,39	805.337,79	935.647,10	1.000.000,00				
					Repasso:	78,10	336,27	684,51	849,95	987,48	1.055,40				
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					Investimento:	<b>74.078,08</b>	<b>318.955,97</b>	<b>649.264,90</b>	<b>806.187,75</b>	<b>936.634,58</b>	<b>1.001.055,40</b>				

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO  
**Local**

terça-feira, 21 de dezembro de 2021  
**Data**

**FELIPE DE HAVILA GOMES**  
**PEREIRA:96145269391**

Assinado de forma digital por FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA:96145269391  
Dados: 2021.12.21 14:42:12 -03'00'

Responsável Técnico

**Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA**

**CREA/CAU: 321967/D-TO**

**ART/RRT:**