

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO GARAGEM COBERTA DA PREFEITURA	DESCRIÇÃO DO LOTE GARAGEM COBERTA DA PREFEITURA
--	--	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/22	2 12/22	3 01/23	4 02/23	5 03/23	6 04/23	7 05/23	8 06/23	9 07/23	10 08/23	11 09/23	12 10/23
1.	GARAGEM COBERTA DA PREFEITURA	405.050,35	% Período:	41,20%	58,80%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.498,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.541,82	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	6.479,52	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	149.609,14	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	67.743,05	% Período:		100,00%										
1.6.	SISTEMA DE COBERTURA	122.611,22	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA E ACABAMENTO	27.100,55	% Período:		100,00%										
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.323,62	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	10.127,27	% Período:		100,00%										
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	1.016,16	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 405.050,35			%:	41,20%	58,80%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	166.879,48	238.170,87										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	166.879,48	238.170,87										
			%:	41,20%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	166.879,48	405.050,35										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	166.879,48	405.050,35										

OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO

Local

terça-feira, 25 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/D-TO

ART/RRT: